<table>
<thead>
<tr>
<th>EDIFICAÇÃO</th>
<th>AGENDAMENTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FGA</td>
<td>12/04/2022 &amp; 26/09/2022</td>
</tr>
<tr>
<td>FUP</td>
<td>20/05/2022 &amp; 06/09/2022</td>
</tr>
<tr>
<td>COLINA</td>
<td>06/06/2022</td>
</tr>
<tr>
<td>HVET</td>
<td>09/06/2022</td>
</tr>
<tr>
<td>FCE</td>
<td>28/07/2022</td>
</tr>
<tr>
<td>CRAD</td>
<td>06/08/2022</td>
</tr>
<tr>
<td>CO</td>
<td>08/09/2022</td>
</tr>
</tbody>
</table>